

TVIRTINU
UAB „Fortum Švenčionių energija“

Gen. direktorius _____ G. Kujalis

2021 m. birželio 1 d.

**Katilinių stabdymo profilaktiniams darbams atlikti,
ruošiantis 2021/2022 m. šildymo sezonui,
GRAFIKAS**

Katilinės Nr.1 ir Nr.4 Vilniaus g. 16a ir Stoties g. 8a, Švenčionys	2021.06.28 – 2021.07.02; 2021.09.13 – 2021.09.17 (biokuro katilo valymas)
Katilinė Nr.6 Žilvičių g. 30, Švenčionėliai	2021.06.07 – 2021.06.11; 2021.09.20 – 2021.09.23 (biokuro katilo valymas)
Katilinė Nr.7 Vilniaus g. 106, Pabradė	2021.07.12 – 2021.07.16
Katilinės Nr.5 Gamyklos g. 21a, Pabradė	2021.07.12 – 2021.07.16

Gamybos vadovas

Dmitrij Nabolotnyj